2026/09/10 17:44 1/1 KI Kompass
Arbeitspaket Zeitraum Inhalte
. Teamaufbau, Rollen klaren, Datenschutzprifung,

APO N Projektstart und Mai - Juni 2026 |Kompetenzrahmen v0.1, Ablagen und Arbeitsablaufe,

Abstimmung A . .
Recherchetrip-Niederlande, Recherchetrip Berlin
Lernbegleiter Programmieren, Ubungseinheiten KI-

AP1 - Grundlagen entwickeln / |Juli - Oktober Verstandnis, erste Werkstatt-Hilfen (Datei-Checks,

Erproben | 2026 Einstellungs-Vorschlage), Workshop 1:
Verantwortungsvolle KI

AP2 - Projektarbeit Novernber 2026 Hllfgn fur §_chnelle Code-Sk|z;en, drei standar_gi|5|ertle

. Projektablaufe, offene Materialsammlung veréffentlichen,

unterstitzen / Erproben Il - Februar 2027 .
Kurzschulungen fir Lehrteams
Priflisten und Vorschlage fur 3D-Druck/Lasercutter, Offline-

AP3 - Werkstattintegration & |Marz - Beispiele, erste Einsatze in Lehrveranstaltungen,

Auswerten | September 2027 |Rickmeldungen sammeln, Workshop 2: Vertiefung &
Praxis-Transfer

AP - Transfer und Oktober 2027 - 1 odul und Studienveriautsplane, Transferpatet

Verstetigung / Auswerten Il April 2028 g P ! P !

Abschlussbericht, interne Prasentation
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