

Arbeitspaket	Zeitraum	Inhalte
AP0 – Projektstart und Abstimmung	Mai – Juni 2026	Teamaufbau, Rollen klären, Datenschutzprüfung, Kompetenzrahmen v0.1, Ablagen und Arbeitsabläufe, Recherchetrip Niederlande, Recherchetrip Berlin
AP1 – Grundlagen entwickeln / Erproben I	Juli – Oktober 2026	Lernbegleiter Programmieren, Übungseinheiten KI-Verständnis, erste Werkstatt-Hilfen (Datei-Checks, Einstellungs-Vorschläge), Workshop 1: Verantwortungsvolle KI
AP2 – Projektarbeit unterstützen / Erproben II	November 2026 – Februar 2027	Hilfen für schnelle Code-Skizzen, drei standardisierte Projektabläufe, offene Materialsammlung veröffentlichen, Kurzschulungen für Lehrteams
AP3 – Werkstattintegration & Auswerten I	März – September 2027	Prüflisten und Vorschläge für 3D-Druck/Lasercutter, Offline-Beispiele, erste Einsätze in Lehrveranstaltungen, Rückmeldungen sammeln, Workshop 2: Vertiefung & Praxis-Transfer
AP4 – Transfer und Verstetigung / Auswerten II	Oktober 2027 – April 2028	Aktualisierung Materialien, Handbuch und Leitfäden, Integration in Modul- und Studienverlaufspläne, Transferpaket, Abschlussbericht, interne Präsentation

From:

<https://wiki.ct-lab.info/> - Creative Technologies Lab | dokuWiki

Permanent link:

<https://wiki.ct-lab.info/doku.php/research:projects:ki-kompass?rev=1760373955>

Last update: 2025/10/13 16:45

