2026/03/07 12:33 1/3 KI Kompass

Kl Kompass

KI Kompass ist ein Wandelfonds-Projekt zur Orientierung und Integration von KI-Kompetenzen im Studiengang
Creative Technologies. Das Projekt adressiert die Situation, dass sich der Studiengang noch in der Entwicklung
befindet und zum Wintersemester 2026/27 starten soll, wahrend einzelne Lehrende bereits planen, Kl in
Veranstaltungen einzusetzen, jedoch ohne gemeinsame Linie zu Lernzielen, Prifungsbeispielen und
werkstattbezogenen Abldufen. KI Kompass setzt hier an und schafft eine konsistente, programmweite
Grundlage, damit Anforderungen zwischen Modulen vergleichbar bleiben, Doppelarbeit vermieden wird und
Bewertungssicherheit entsteht.

Eckdaten

Der Projektzeitraum ist vom 01.05.2026 bis zum 30.04.2028 angesetzt, die beantragte Férdersumme betragt
29.999,85 EUR. Projektleitung ist Prof. Felix Hardmood Beck, beteiligt sind Prof. Dr. Sven Bodenburg, Prof. Ulrich
Blum, Prof. Jan Wertel sowie Leonie Winkelmann. Im Antrag ist auBerdem festgehalten, dass die im Projekt
erarbeiteten digitalen Lehr- und Lernmaterialien als Open Educational Resources (OER) zuganglich gemacht
werden sollen und dass programmiertechnische Aufgaben Teil des Vorhabens sind, deren Umsetzbarkeit und
Integration in die IT-Grundstruktur der Hochschule gepruft wurden.

Ausgangslage und Veranderungsbedarf

Creative Technologies ist als neuer Studiengang konzipiert und steht kurz vor dem Start. In dieser Phase
entsteht eine einmalige Integrationschance: KI-Grundlagen kdénnen so angelegt werden, dass sie nicht punktuell
in einzelnen Lehrveranstaltungen entstehen, sondern als gemeinsamer Standard flr den gesamten Studiengang
wirken. Im Antrag wird der Veranderungsbedarf konkret benannt: Es fehlen abgestimmte Lernziele flir KI, es
existieren keine einheitlichen Beispiele fiir Prifungen und es gibt keine klaren, gemeinsam getragenen Ablaufe
far die Arbeit in den Werkstatten. Ohne koordinierte Umsetzung drohen unterschiedliche Anforderungen je nach
Modul, unnétige Mehrfachentwicklungen und Unsicherheit in der Bewertung von Leistungen, insbesondere wenn
Kl-gestltzte Beitrage in Projekten und Prifungen eine Rolle spielen.

Zielbild und Leitplanken

KI Kompass legt die KI-Grundlagen fur den gesamten Studiengang durch vier zentrale Bausteine: einen
gemeinsamen Kompetenzrahmen, der festhalt, was Studierende am Ende wissen und kénnen sollen,
verstandliche Prifungsbeispiele, einen handhabbaren Werkzeugkasten flir Lehrende sowie eine einfache und
sichere Einbindung in die Lernplattform der Hochschule. Die Ergebnisse werden als offene Lehrmaterialien
organisiert, mit klaren Zustandigkeiten, damit Inhalte auffindbar, aktualisierbar und langfristig pflegbar bleiben.
Die Umsetzung ist entlang der Prozesskette Lernen, Entwerfen und Produzieren strukturiert und folgt dabei
durchgehend drei Leitplanken: verantwortungsvoller Umgang mit KI, Verdffentlichung als offene Materialien und
eine sichere Anbindung an die Hochschulsysteme.

Inhalte entlang der Prozesskette Lernen, Entwerfen, Produzieren

Im Bereich Lernen adressiert das Projekt die heterogenen Vorkenntnisse zu Studienbeginn und den hohen
Aufwand fur individuelles Feedback. Daftr wird ein einfacher Lernbegleiter flr das Programmieren entwickelt,
der typische Fehler sichtbar macht und kurze Tests bzw. formative Uberpriifungen erméglicht, ergéanzt um
Ubungseinheiten, in denen KI-Ergebnisse nachvollzogen und Grenzen verstanden werden kénnen. Im Bereich
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Entwerfen reagiert KI Kompass auf typische Reibungen in Projektarbeit, insbesondere fehlende
Qualitatsmalstabe und lange Iterationsschleifen. Hier entstehen Hilfen fiir schnelle Code-Skizzen sowie klare
Arbeitsabldufe, die es ermdglichen, Ideen schneller zu erproben und Ergebnisse fair und nachvollziehbar zu
bewerten. Im Bereich Produzieren wird der Transfer in werkstattnahe Prozesse vorbereitet, indem praktische
Hilfen wie Datei-Checks und Einstellungs-Vorschlage fir Fertigungs- und Werkstattworkflows bereitgestellt
werden, mit dem Ziel, Sicherheit, Reproduzierbarkeit und Qualitat in der Umsetzung zu erhéhen.

Vorgehen und technische Umsetzung

Die Entwicklung folgt einem nachvollziehbaren und datensparsamen Ansatz. Die Hilfen werden so gestaltet,
dass sie sich méglichst einfach in bestehende Lernplattformen integrieren lassen und, wo méglich, in
Browseranwendungen einbettbar sind. Qualitatssicherung wird lber klare Beispiele, Probefalle und kurze
Praflisten organisiert, damit sowohl Lehrende als auch Studierende transparente Referenzpunkte flr Bewertung
und Feedback erhalten. Alle Unterlagen werden mit gut sichtbaren Quellenangaben und Versionsstanden
verodffentlicht, und fir den Betrieb werden feste Ansprechpersonen sowie einfache Notfall-Abldufe definiert, um
die Nutzbarkeit im Studienalltag abzusichern.

Projektphasen, Zeitplan und Meilensteine

Der Arbeitsplan ist in funf Phasen gegliedert. In Phase 0 (05-06/2026) werden Team und Arbeitsstrukturen
aufgesetzt, eine Datenschutzprifung durchgefiihrt, eine erste Fassung des Kompetenzrahmens erstellt, Ablagen
und Arbeitsablaufe angelegt und Kriterien fiir die spatere Bewertung festgelegt. In Phase 1 (07-10/2026)
werden der Lernbegleiter Programmieren sowie Ubungseinheiten zu verstandlicher Kl erarbeitet und getestet
und erste Werkstatt-Hilfen wie Datei-Checks und Einstellungs-Vorschlage erstellt. In Phase 2 (11/2026-02/2027)
werden Hilfen fiir schnelle Code-Skizzen und drei klare Arbeitsablaufe fir die Projektarbeit bereitgestellt, die
Materialien als offene Sammlung verdffentlicht und kurze Schulungen fir Lehrteams durchgefihrt. In Phase 3
(03-09/2027) erfolgt der Einsatz in ersten Grundlagen- und Projektveranstaltungen inklusive begleitender
Auswertung mit Rickmeldungen von Studierenden und Lehrenden, gefolgt von Verbesserungen bis zu einem
ersten stabilen Stand. In Phase 4 (10/2027-04/2028) werden die offenen Materialien aktualisiert, ein Handbuch
und Leitfaden erstellt, die sichere Einbindung in die Hochschulsysteme dokumentiert, der Transfer in weitere
Studiengange vorbereitet sowie Abschlussbericht und interne Prasentation erstellt.

Arbeitspaket Zeitraum Inhalte

Teamaufbau, Rollen klaren, Datenschutzprifung,
Mai - Juni 2026 |Kompetenzrahmen v0.1, Ablagen und Arbeitsablaufe,

Recherchetrip-Niederlande, Recherchetrip Berlin
Lernbegleiter Programmieren, Ubungseinheiten KI-
AP1 - Grundlagen entwickeln / |Juli - Oktober Verstandnis, erste Werkstatt-Hilfen (Datei-Checks,
Erproben | 2026 Einstellungs-Vorschlage), Workshop 1:
Verantwortungsvolle KI

Hilfen fur schnelle Code-Skizzen, drei standardisierte

APO - Projektstart und
Abstimmung

AP2 - Projektarbeit November 2026 . - ) . .
unterstiitzen / Erproben I — Februar 2027 Projektablaufe, of'fene Materialsammlung verdffentlichen,
Kurzschulungen flr Lehrteams
Priflisten und Vorschlage fur 3D-Druck/Lasercutter, Offline-
AP3 - Werkstattintegration & |Marz - Beispiele, erste Einsatze in Lehrveranstaltungen,
Auswerten | September 2027 [Riickmeldungen sammeln, Workshop 2: Vertiefung &
Praxis-Transfer
AP4 - Transfer und Oktober 2027 - Aktualisierung Materialien, Handbuch und Leitfaden,

Integration in Modul- und Studienverlaufsplane, Transferpaket,

Verstetigung / Auswerten Il April 2028 Abschlussbericht, interne Prasentation

Als Meilensteine sind im Antrag vorgesehen, dass im Juni 2026 erste Freigaben und der Kompetenzrahmen in
Version 0.1 vorliegen, im Oktober 2026 erste einsatzfahige Bausteine fir Lernen und Werkstatt verfiigbar sind,
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im Februar 2027 die Bausteine fur die Projektarbeit fertiggestellt und die offenen Materialien online sind, im
September 2027 der Einsatz in Veranstaltungen erfolgreich ist und ein erster stabiler Stand erreicht wird, und
im April 2028 Handbuch, Leitfaden und Transferpaket abgeschlossen sind.

Ressourcenlogik: Personal und Sachmittel

Die beantragten Ressourcen sind bewusst als kleine, klar zugeordnete Anteile konzipiert. Eine wissenschaftliche
Mitarbeiterin oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter koordiniert die Grundlagen, einschlieBlich Rahmenarbeit,
Datenschutz, Prifungsbeispiele, Einbindung in die Lernplattform und Abstimmung mit den beteiligten
Professorinnen und Professoren. Eine Person mit Programmier- und Werkstatt-Erfahrung, voraussichtlich als
WHK, setzt die Bausteine praktisch um. Die beteiligten Professorinnen und Professoren prifen die Qualitat, und
eine studentische Hilfskraft pflegt die offenen Materialien, sammelt Rickmeldungen und unterstitzt Tests. Die
Sachmittel decken zwei Workshops zu verantwortungsvoller KI mit internationalen Gasten sowie eine kurze
Recherchereise an eine Hochschule in Berlin ab. Grundausstattung und Lehrauftrage sind nicht Gegenstand der
Beantragung; Cloud-Dienste, sofern Tests dies erfordern, werden Uber Laborkonten gedeckt.

Zielgruppen und Nutzen

Direkt profitieren die Studierenden des ersten Jahrgangs, im Antrag mit etwa 30 bis 40 Personen beschrieben,
indem sie in mehreren Modulen lernen, KI-Technologien sinnvoll und kritisch einzusetzen. Die Anwendung ist
praxisnah gedacht: In Coding Essentials wird sichtbar, wie KI bei Code-Vervollstandigung helfen kann und
zugleich typische Fehlerquellen auftreten; in Creative Coding entstehen Kl-gestitzte Prototypen; in der
Projektwerkstatt wird Kl genutzt, um Aspekte wie Material, Form oder Verhalten von Entwirfen zu simulieren
und zu reflektieren. Parallel profitieren Lehrende, Tutorinnen und Tutoren sowie Werkstattteams, weil
gemeinsame Vorlagen, klare Abldufe und offene Lehrmaterialien den Aufwand reduzieren und die Qualitat
erhdhen. Inhaltlich reagiert das Projekt auf zentrale Diskussionen der Hochschullehre, etwa Kl-Literacy,
Explainable Al, Vertrauen in digitale Systeme und Transparenz in der Bewertung Kl-generierter Inhalte.

Nachhaltigkeit und Transfer

Die Verstetigung ist Gber eine dauerhafte Verankerung im Studiengang Creative Technologies geplant,
insbesondere Uber die Rollen Prof. Felix Beck (Informatik) und Prof. Sven Bodenburg (Elektrotechnik). Der
Kompetenzrahmen und die Prifungsbeispiele sollen langfristig in Modulbeschreibungen und, wo sinnvoll, in
Prifungstexte einflieBen, sodass KI-Kompetenzen nicht als Zusatzthema, sondern als integrierter Bestandteil der
Studiengangslogik etabliert werden. Gleichzeitig ist Transfer explizit mitgedacht: Durch offene, gut
dokumentierte Materialien kénnen auch andere Fachbereiche, etwa Design und Architektur, Inhalte
Ubernehmen und anpassen, was die Zusammenarbeit auf dem Campus starkt und ein hochschulweit nutzbares
Modell fiir interdisziplinare KI-Kompetenzvermittlung bereitstellt.
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