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Kl Kompass

Kl Kompass ist ein Wandelfonds-Projekt zur Orientierung und Integration von
KI-Kompetenzen im Bachelorstudiengang Creative Technologies. Der
Studiengang befand sich bei Antragstellung noch in der Entwicklung. Der Start
ist fir das Wintersemester 2026/27 vorgesehen. Einzelne Lehrende planen s
bereits den Einsatz von Kl in ihren Veranstaltungen. Es gibt daflr bislang keine ¥
gemeinsame Linie. Es fehlen abgestimmte Lernziele, Prifungsbeispiele und .
werkstattbezogene Abldufe. Das erh6ht das Risiko uneinheitlicher
Anforderungen zwischen Modulen. Es erschwert vergleichbare Bewertungen. K/
Kompass schafft eine konsistente, programmweite Grundlage. Sie reduziert i
Doppelarbeit. Sie verbessert Transparenz und Bewertungssicherheit. .

¢ Projektzeitraum: 01.05.2026 bis zum 30.04.2028
e Fordersumme: 29.999,85 EUR
e Teilnehmende:
o Prof. Felix Hardmood Beck (PI),
Prof. Dr. Sven Bodenburg,
Prof. Ulrich Blum,
Prof. Jan Wertel
WiMi Leonie Winkelmann

o

[¢]

[¢]

[¢]

Ausgangslage und Veranderungsbedarf

Creative Technologies ist als neuer Studiengang konzipiert und steht kurz vor dem Start. In dieser Phase
entsteht eine einmalige Integrationschance: KI-Grundlagen kénnen so angelegt werden, dass sie nicht punktuell
in einzelnen Lehrveranstaltungen entstehen, sondern als gemeinsamer Standard flir den gesamten Studiengang
wirken. Im Antrag wird der Veranderungsbedarf konkret benannt:

1. Es fehlen abgestimmte Lernziele fiir K,
2. es existieren keine einheitlichen Beispiele fur Prifungen und
3. es gibt keine klaren, gemeinsam getragenen Ablaufe fur die Arbeit in den Werkstatten.

Ohne koordinierte Umsetzung drohen unterschiedliche Anforderungen je nach Modul, unnétige
Mehrfachentwicklungen und Unsicherheit in der Bewertung von Leistungen, insbesondere wenn Kl-gestitzte
Beitrage in Projekten und Prafungen eine Rolle spielen.

Zielbild und Leitplanken

KI Kompass legt die KI-Grundlagen fur den gesamten Studiengang durch vier zentrale Bausteine: einen
gemeinsamen Kompetenzrahmen, der festhalt, was Studierende am Ende wissen und kdnnen sollen,
verstandliche Prifungsbeispiele, einen handhabbaren Werkzeugkasten fiir Lehrende sowie eine einfache und
sichere Einbindung in die Lernplattform der Hochschule. Die Ergebnisse werden als offene Lehrmaterialien
organisiert, mit klaren Zustandigkeiten, damit Inhalte auffindbar, aktualisierbar und langfristig pflegbar bleiben.
Die Umsetzung ist entlang der Prozesskette Lernen, Entwerfen und Produzieren strukturiert und folgt dabei
durchgehend drei Leitplanken: verantwortungsvoller Umgang mit Kl, Ver6ffentlichung als offene Materialien und
eine sichere Anbindung an die Hochschulsysteme.
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Hinweis zur Nutzung von KI

Bei der Nutzung von Kl ist die Kl-Leitlinie der FH Mlnster zu befolgen. Diese gibt wichtige Informationen zur
Verwendung von Kl an der FH Minster. Sollten daruber hinaus neue KI-Tools zum Einsatz kommen, die bislang
nicht durch das DVZ bereitgestellt werden, ist gegebenenfalls eine Einbindung von Datenschutz,
Interessensvertretung und IT-Sicherheit erforderlich.

Siehe auch:

o Kl-Leitlinie der FH MUnster
¢ KI-Tools an der FH Mtinster: Confluence-Bereich

Inhalte entlang der Prozesskette Lernen, Entwerfen, Produzieren

Im Bereich Lernen adressiert das Projekt die heterogenen Vorkenntnisse zu Studienbeginn und den hohen
Aufwand fur individuelles Feedback. Daflr wird ein einfacher Lernbegleiter flir das Programmieren entwickelt,
der typische Fehler sichtbar macht und kurze Tests bzw. formative Uberpriifungen erméglicht, ergéanzt um
Ubungseinheiten, in denen KI-Ergebnisse nachvollzogen und Grenzen verstanden werden kénnen. Im Bereich
Entwerfen reagiert KI Kompass auf typische Reibungen in Projektarbeit, insbesondere fehlende
Qualitatsmalistédbe und lange Iterationsschleifen. Hier entstehen Hilfen flr schnelle Code-Skizzen sowie klare
Arbeitsablaufe, die es ermdglichen, Ideen schneller zu erproben und Ergebnisse fair und nachvollziehbar zu
bewerten. Im Bereich Produzieren wird der Transfer in werkstattnahe Prozesse vorbereitet, indem praktische
Hilfen wie Datei-Checks und Einstellungs-Vorschlage flr Fertigungs- und Werkstattworkflows bereitgestellt
werden, mit dem Ziel, Sicherheit, Reproduzierbarkeit und Qualitat in der Umsetzung zu erhéhen.

Vorgehen und technische Umsetzung

Die Entwicklung folgt einem nachvollziehbaren und datensparsamen Ansatz. Die Hilfen werden so gestaltet,
dass sie sich mdglichst einfach in bestehende Lernplattformen integrieren lassen und, wo mdglich, in
Browseranwendungen einbettbar sind. Qualitatssicherung wird Gber klare Beispiele, Probefalle und kurze
Priflisten organisiert, damit sowohl Lehrende als auch Studierende transparente Referenzpunkte fir Bewertung
und Feedback erhalten. Alle Unterlagen werden mit gut sichtbaren Quellenangaben und Versionsstanden
veroffentlicht, und fur den Betrieb werden feste Ansprechpersonen sowie einfache Notfall-Ablaufe definiert, um
die Nutzbarkeit im Studienalltag abzusichern.

Projektphasen, Zeitplan und Meilensteine

Der Arbeitsplan ist in fiinf Phasen gegliedert. In Phase 0 (05-06/2026) werden Team und Arbeitsstrukturen
aufgesetzt, eine Datenschutzprifung durchgefiihrt, eine erste Fassung des Kompetenzrahmens erstellt, Ablagen
und Arbeitsablaufe angelegt und Kriterien fir die spatere Bewertung festgelegt. In Phase 1 (07-10/2026)
werden der Lernbegleiter Programmieren sowie Ubungseinheiten zu versténdlicher Kl erarbeitet und getestet
und erste Werkstatt-Hilfen wie Datei-Checks und Einstellungs-Vorschlage erstellt. In Phase 2 (11/2026-02/2027)
werden Hilfen fir schnelle Code-Skizzen und drei klare Arbeitsablaufe fur die Projektarbeit bereitgestellt, die
Materialien als offene Sammlung verdéffentlicht und kurze Schulungen fir Lehrteams durchgefiihrt. In Phase 3
(03-09/2027) erfolgt der Einsatz in ersten Grundlagen- und Projektveranstaltungen inklusive begleitender
Auswertung mit Riickmeldungen von Studierenden und Lehrenden, gefolgt von Verbesserungen bis zu einem
ersten stabilen Stand. In Phase 4 (10/2027-04/2028) werden die offenen Materialien aktualisiert, ein Handbuch
und Leitfaden erstellt, die sichere Einbindung in die Hochschulsysteme dokumentiert, der Transfer in weitere
Studiengange vorbereitet sowie Abschlussbericht und interne Prasentation erstellt.
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Arbeitspaket Zeitraum Inhalte
. Teamaufbau, Rollen klaren, Datenschutzprifung,
APO N Projektstart und Mai - Juni 2026 |Kompetenzrahmen v0.1, Ablagen und Arbeitsablaufe,
Abstimmung
Recherchetrip-Niederlande, Recherchetrip Berlin
Lernbegleiter Programmieren, Ubungseinheiten KI-
AP1 - Grundlagen entwickeln / |Juli - Oktober Verstandnis, erste Werkstatt-Hilfen (Datei-Checks,
Erproben | 2026 Einstellungs-Vorschlage), Workshop 1:
Verantwortungsvolie KI
AP2 - Projektarbeit November 2026 |Hilfen fur schnelle Code-Skizzen, drei standardisierte
. Projektablaufe, offene Materialsammlung veréffentlichen,
unterstitzen / Erproben Il - Februar 2027 .
Kurzschulungen fur Lehrteams
Priflisten und Vorschlage fur 3D-Druck/Lasercutter, Offline-
AP3 - Werkstattintegration & |Marz - Beispiele, erste Einsatze in Lehrveranstaltungen,
Auswerten | September 2027 |Rickmeldungen sammeln, Workshop 2: Vertiefung &
Praxis-Transfer
AP4 - Transfer und Oktober 2027 - Aktualls!eru_ng Materialien, Har)dbuch und Lfeltfaden,
. . Integration in Modul- und Studienverlaufsplane, Transferpaket,
Verstetigung / Auswerten Il April 2028 . . - .
Abschlussbericht, interne Prasentation

Als Meilensteine sind im Antrag vorgesehen, dass im Juni 2026 erste Freigaben und der Kompetenzrahmen in
Version 0.1 vorliegen, im Oktober 2026 erste einsatzfahige Bausteine fiir Lernen und Werkstatt verfiigbar sind,
im Februar 2027 die Bausteine flr die Projektarbeit fertiggestellt und die offenen Materialien online sind, im
September 2027 der Einsatz in Veranstaltungen erfolgreich ist und ein erster stabiler Stand erreicht wird, und
im April 2028 Handbuch, Leitfaden und Transferpaket abgeschlossen sind.

Ressourcenlogik: Personal und Sachmittel

Die beantragten Ressourcen sind bewusst als kleine, klar zugeordnete Anteile konzipiert. Eine wissenschaftliche
Mitarbeiterin oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter koordiniert die Grundlagen, einschlieflich Rahmenarbeit,
Datenschutz, Prifungsbeispiele, Einbindung in die Lernplattform und Abstimmung mit den beteiligten
Professorinnen und Professoren. Eine Person mit Programmier- und Werkstatt-Erfahrung, voraussichtlich als

WHK, setzt die Bausteine praktisch um. Die beteiligten Professorinnen und Professoren prifen die Qualitat, und
eine studentische Hilfskraft pflegt die offenen Materialien, sammelt Rickmeldungen und unterstitzt Tests. Die
Sachmittel decken zwei Workshops zu verantwortungsvoller KI mit internationalen Gasten sowie eine kurze
Recherchereise an eine Hochschule in Berlin ab. Grundausstattung und Lehrauftrage sind nicht Gegenstand der
Beantragung; Cloud-Dienste, sofern Tests dies erfordern, werden Uber Laborkonten gedeckt.

/]  Bewirtungen, Aufmerksamkeiten und Grundausstattung sind nicht
L_J forderfahig.

Zielgruppen und Nutzen

Direkt profitieren die Studierenden des ersten Jahrgangs, im Antrag mit etwa 30 bis 40 Personen beschrieben,
indem sie in mehreren Modulen lernen, KI-Technologien sinnvoll und kritisch einzusetzen. Die Anwendung ist
praxisnah gedacht: In Coding Essentials wird sichtbar, wie KI bei Code-Vervollstandigung helfen kann und
zugleich typische Fehlerquellen auftreten; in Creative Coding entstehen Kl-gestutzte Prototypen; in der
Projektwerkstatt wird Kl genutzt, um Aspekte wie Material, Form oder Verhalten von Entwirfen zu simulieren
und zu reflektieren. Parallel profitieren Lehrende, Tutorinnen und Tutoren sowie Werkstattteams, weil
gemeinsame Vorlagen, klare Ablaufe und offene Lehrmaterialien den Aufwand reduzieren und die Qualitat
erhdhen. Inhaltlich reagiert das Projekt auf zentrale Diskussionen der Hochschullehre, etwa Kl-Literacy,
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Explainable Al, Vertrauen in digitale Systeme und Transparenz in der Bewertung Kl-generierter Inhalte.

Nachhaltigkeit und Transfer

Die Verstetigung ist Gber eine dauerhafte Verankerung im Studiengang Creative Technologies geplant,
insbesondere Uber die Rollen Prof. Felix Beck (Informatik) und Prof. Sven Bodenburg (Elektrotechnik). Der
Kompetenzrahmen und die Prifungsbeispiele sollen langfristig in Modulbeschreibungen und, wo sinnvoll, in
Prifungstexte einflieBen, sodass KI-Kompetenzen nicht als Zusatzthema, sondern als integrierter Bestandteil der
Studiengangslogik etabliert werden. Gleichzeitig ist Transfer explizit mitgedacht: Durch offene, gut
dokumentierte Materialien kénnen auch andere Fachbereiche, etwa Design und Architektur, Inhalte
Ubernehmen und anpassen, was die Zusammenarbeit auf dem Campus starkt und ein hochschulweit nutzbares
Modell fir interdisziplinare KI-Kompetenzvermittlung bereitstellt.
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